

SEDE LEGALE C.so A. Spalazzi, 7 - 64010 – Ancarano (TE) SEDE OPERATIVA: Loc. Alta Valle del Bretta (AP) Tel: 0736 26 81 84 – 0736 25 50 13 - Fax: 0736 34 27 19 P.I. 00724670674 Capitale sociale 90.000,00 euro Pec: geta.srl@pec.it



E p.c. Provincia di Ascoli Piceno Servizio Tutela Ambientale Via della Repubblica, 37 63100 Ascoli Piceno

Pec: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

c.a. Responsabile del Procedimento Dott. Gianni Giantomassi

Oggetto: Art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Procedimento autorizzatorio unico (PAUR). GETA SRL. Comune di Ascoli Piceno. "NUOVA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' ALTO BRETTA NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO". Richiesta di proroga del termine per la presentazione delle integrazioni richieste con pec del 10/2/23

In relazione alla richiesta di integrazioni formulata da codesta Spettabile Autorità Competente con pec all'esito della conferenza di servizi del 26.01.2023, con la presente si chiede una proroga del termine assegnato per le ragioni di seguito illustrate.

Al punto 1 del verbale della conferenza di servizi, in mancanza di un Piano d'Ambito che prevedesse il progetto di Vasca 0 quale discarica d'ambito, è stato richiesto alla società proponente di aggiornare gli elaborati progettuali considerando l'area di tutela di 2.000 metri e stralciando il riferimento allo smaltimento dei rifiuti urbani.

Considerato che tale richiesta di integrazioni comporta una sostanziale rimodulazione del progetto e considerato altresì che era (ed è) *in itinere* la procedura di adozione del Piano d'Ambito, la società proponente ha ritenuto ragionevolmente di dover attendere gli sviluppi di detta procedura che sembrava prossima ad una conclusione.

Tuttavia, poiché ad oggi, nell'imminenza della scadenza del termine di 120 giorni per la presentazione delle integrazioni, non risulta ancora adottata alcuna deliberazione dell'ATA che contenga un riferimento esplicito al progetto di Vasca 0, la società proponente si vede costretta a dare seguito alla rimodulazione del medesimo progetto, come da verbale della CdS del 26/1/23.

Peraltro, per dare corso alla rimodulazione del progetto, la società proponente abbisogna di una proroga, non inferiore a 180 giorni, del termine concesso per la presentazione delle integrazioni;



e dell'Ambiente

SEDE LEGALE C.so A. Spalazzi, 7 - 64010 – Ancarano (TE) SEDE OPERATIVA: Loc. Alta Valle del Bretta (AP) Tel: 0736 26 81 84 – 0736 25 50 13 - Fax: 0736 34 27 19 P.I. 00724670674 Capitale sociale 90.000,00 euro Pec: geta.srl@pec.it



resta inteso che, durante la proroga, i termini del procedimento di cui all'art. 27-bis D.Lgs. 152/06 dovranno ritenersi sospesi.

Certi che, in applicazione del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra P.A. e cittadini previsto dall'art. 1, comma 2-bis, della Legge 241/90, vorrete tenere in debita considerazione la presente richiesta di proroga, si porgono distinti saluti.

