
S.P. n° 96 VILLA PERA

INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE

ED OPERE COMPLEMENTARI AL KM 5+400 CIRCA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTAZIONE

Ing. Valentina Di Pietro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

M e d a g l i a  d ' O r o  a l  V a l o r  M i l i t a r e  p e r  A t t i v i t à  P a r t i g i a n a

COMUNE DI FORCE

OTTOBRE 2018

SERVIZIO VIABILITA' - INFRASTRUTTURE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Valentina Di Pietro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. GIUSEPPINA CURTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

     Dott.ssa LUIGINA AMURRI

ELAB. 06

PROGETTO DEFINITIVO
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

                                     Geom. Roberto Sosi

COLLABORATORI

Geom. Laura Veccia

Importo complessivo dei lavori    327.437,41 €

Somme a disposizione dell'Amministrazione    152.562,59 €

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO    480.000,00 €

EVENTI SIMICI INIZIATI IL 24.08.2016 - OCDPC 408/2016
3° STRALCIO ATTUATIVO ANAS

Codice Progetto P2AP24_E_1801 - CUP I87H18000280001.



SET 2019 OTT 2019 NOV 2019 DIC 2019

01

D

02

L

03

M

04

M

05

G

06

V

07

S

08

D

09

L

10

M

11

M

12

G

13

V

14

S

15

D

16

L

17

M

18

M

19

G

20

V

21

S

22

D

23

L

24

M

25

M

26

G

27

V

28

S

29

D

30

L

01

M

02

M

03

G

04

V

05

S

06

D

07

L

08

M

09

M

10

G

11

V

12

S

13

D

14

L

15

M

16

M

17

G

18

V

19

S

20

D

21

L

22

M

23

M

24

G

25

V

26

S

27

D

28

L

29

M

30

M

31

G

01

V

02

S

03

D

04

L

05

M

06

M

07

G

08

V

09

S

10

D

11

L

12

M

13

M

14

G

15

V

16

S

17

D

18

L

19

M

20

M

21

G

22

V

23

S

24

D

25

L

26

M

27

M

28

G

29

V

30

S

01

D

02

L

03

M

04

M

05

G

06

V

07

S

08

D

09

L

10

M

11

M

12

G

13

V

14

S

15

D

16

L

17

M

18

M

19

G

20

V

21

S

22

D

23

L

24

M

25

M

26

G

27

V

28

S

29

D

30

L

31

M

Nome Fase\Descrizione

Durata Inizio Area

N.

squadre

Comp.

squadre

Tot.

lav.

Prod. g.

sq

Impresa esecutrice

Diagramma di Gantt

84/121 02/09/2019

Allestimento cantiere

25/33 02/09/2019

Dal 02/09/2019 al 05...

recinzione con elementi in ferro, rete, ... 4/4 02/09/2019

Intero cantiere 1 4 4 0 Affidataria

Dal...

bagni chimici

1/1 04/09/2019

Intero cantiere 1 3 3 0

Dal 04/09...

Servizi igienici di cantiere

2/2 04/09/2019

Intero cantiere
1 4 4

0 Affidataria

Impianto elettrico alimentato da gruppo elettrogeno
0/0

--- Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 08/09/2019 al 11...

Locale di ricovero e di riposo

3/4 08/09/2019

Intero cantiere
1 4 4

0 Affidataria

Dal 08/09/2019 al 13/09/2019 du...

Locale spogliatoio
5/6 08/09/2019

Intero cantiere
1 4 4

0 Affidataria

Dal 02/10/2019...

scarico autocarri e bilici

3/3 02/10/2019

Intero cantiere 1 4 4 0 Affidataria

Dal 15/09/2019 al 20/09/2019 du...

fresatura di strati in conglomerato bitumoso

5/6 15/09/2019

Intero cantiere
1 4 4

0 Affidataria

Dal 23/09/2019 al 27/09/2...

scavi di sbancamento a macchina

5/5 23/09/2019

Intero cantiere 1 4 4 160 Affidataria

Dal 02/10/2019 al 10/10/2019 durata (gg naturali) 9

pali trivellati
7/9 02/10/2019

Intero cantiere 1 3 3 0

subappaltatrice

Dal 13/10/2019 al 18/10/2019 du...

fondazioni in cls armato (1)
5/6 13/10/2019

1 4 4
3

Dal 20/10/2019 al 25/10/2019 du...

setti in calcestruzzo

5/6 20/10/2019

Esterno cantiere 1 5 5 4

Dal 28/10/2019 al 31...

Demolizione di strutture in calcestruzzo

4/4 28/10/2019

Intero cantiere 1 4 4 2

Dal 27/10/2019 al 11/11/2019 durata (gg naturali) 16

rilevati

10/16 27/10/2019

1
3 3 300

Dal 10/11/2019 al 13...

Scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50
3/4 10/11/2019

Intero cantiere 1 4 4 45 Affidataria

Dal 10/11/2019 al 13...

Posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura

3/4 10/11/2019

Intero cantiere
1

3 3
12

Dal 10/11/2019 al 13...

Rinfianco e rinterro con mini escavatore

3/4 10/11/2019

Intero cantiere
1

3 3 300 Affidataria

Dal 13/11/2019 al 19/11/2019 durata (...

Trincee drenanti con materasso di geotessile e inerti
5/7 13/11/2019

Intero cantiere 1 4 4 0 Affidataria

Dal 20/11/2019 al 26/11/2019 durata (...

formazione di strati di fondazione in misto granulare

5/7 20/11/2019

1
3 3 0

Dal 22/11/2019 al 28/11/2019 durata (...

scavi a sezione obbligata a macchina
5/7 22/11/2019

1 4 4 45 Affidataria

Dal 24/11/2019 al 03/12/2019 durata (gg naturali) 10
realizzazione di zanelle

7/10 24/11/2019

1 4 4 0 Affidataria

Dal 03/12/2019 al 09/12/2019 durata (...

posa barriera di sicurezza in acciaio
5/7 03/12/2019

Intero cantiere
1 4 4

0

subappaltatrice

Dal 10/12/2019 al 16/12/2019 durata (...
Formazione di strato di base

5/7 10/12/2019

Intero cantiere 1 4 4 0 Affidataria

Dal 23/12/2019 al 31/12/2019 durata (gg naturali) 9

formazione di strati di collegamento e di usura

5/9 23/12/2019

Intero cantiere 1 4 4 0 affidataria

Smobilizzo cantiere

4/4 17/12/2019

Dal...

recinzione con elementi in ferro, rete, ... 1/1 20/12/2019

Intero cantiere 1 3 3 0 Affidataria

Dal...

bagni chimici

1/1 19/12/2019

Intero cantiere
1

3 3 0

Impianto elettrico alimentato da gruppo elettrogeno
0/0

---
Intero cantiere

1
0 0 0

Dal...

Servizi igienici di cantiere
1/1 19/12/2019

Intero cantiere 1 4 4 0 Affidataria

Dal...

Locale di ricovero e di riposo

1/1 17/12/2019

Intero cantiere
1 4 4

0 Affidataria

Dal...

Locale spogliatoio
1/1 17/12/2019

Intero cantiere
1 4 4

0 Affidataria
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