“ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

+'3§§ Medaglia d'Oro al Valor Militare per Attivita Partigiana

SERVIZIO VIABILITA' - INFRASTRUTTURE

EVENTI SIMICHINIZIATI L 24.08.2016- OCDPC 40812016
3" STRALCIO ATTUATIVO ANAS
Codice Progetto P2AP24_E 1801 - CUP 1§7H18000280001

COMUNE DI FORCE

S.P.n° 96 VILLA PERA
INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE
ED OPERE COMPLEMENTARI AL KM 5+400 CIRCA

Importo complessivo dei lavori 327.437,41 €

Somme a disposizione dell'Amministrazione 152.562,59 €

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 480.000,00 €
PROGETTAZIONE IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
Ing. Valentina Di Pietro Geom. Roberto Sosi
IL DIRETTORE DEI LAVORI COLLABORATORI
Ing. Valentina Di Pietro Geom. Laura Veccia
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. GIUSEPPINA CURTI Dott.ssa LUIGINA AMURRI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ELAB. 06

OTTOBRE 2018
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Diagramma di Gantt 84/121 02/09/2019
Alestimento cantiere 2533 | 02092019 BERRRERER
recinzione con elementi in ferro, rete, .. 44 02/09/2019 | 1ntero cantiere 1 4 4 0 Affidataria w 1] B T
bagni chimici 1/1 04/09/2019  |Intero cantiere 1 3 3 0 H 11 B T
Serviz iginici di cantiere 222 | oajosrz019 |imtero cantiere 1 4 4 o |ametara m F L H |
Impianto elettrico alimentato da gruppo elettrogeno 0/0 -— Intero cantiere 1 0 0 0 1] | 1]
Locale di ricovero e di riposo 3/4 08/09/2019  |intero cantiere 1 4 4 0 Affidataria Jbai 08/09/2019 al 1. 1] B T
Locale spoglatolo 56 | 080972019 |intero cantiere 1 4 4 o |ametara T
scarico autocarri e bilici 33 02/10/2019  |Intero cantiere 1 4 4 0 Affidataria
fresatura di strati in conglomerato bitumoso 5/6 15/09/2019 Intero cantiere 1 4 4 0 Affidataria 2019 du. T ]
scavi di sbancamento a macchina 5/5 23/09/2019  |Intero cantiere 1 4 4 160 Affidataria T ] ]
pali trivellati 719 02/10/2019  |Intero cantiere 1 3 3 0 subappaltatrice 2019 d 0 11 B 1]
fondazioni in cls armato (1) 5/6 13/10/2019 1 4 4 3 Jpai 13/ T ] 171
setti in calcestruzzo 5/6 20/10/2019  |Esterno cantiere 1 5 5 4 T ] T
Demolzione di strutture n calcestruzzo 44| 28102019 |intero cantiere 1 4 4 2
rilevati 10/16 27/10/2019 1 3 3 300 11/11/2019 durata (gg natural) 16
Scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50 3/4 10/11/2019  |Intero cantiere 1 4 4 45 Affidataria Jbal 10/11/2019 al 13. 11 B 1]
Posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 3/4 10/11/2019  |Intero cantiere 1 3 3 12 1] B 1
Rinfianco e rinterro con mini escavatore 3/4 10/11/2019  |intero cantiere 1 3 3 300 Affidataria e 1071172019 1 13. 11 B 1]
Trincee drenanti con materasso di geotessile e inerti 5/7 13/11/2019  |Intero cantiere 1 4 4 0 Affidataria ] | 1]
formazione di strati di fondazione in misto granulare 5/7 20/11/2019 1 3 3 0 11 B 1]
scavi a sezione obbligata a macchina 5/7 22/11/2019 1 4 4 45 Affidataria oot 22/1172019 T ] 171
realizzazione di zanelle 7/10 24/11/2019 1 4 4 0 Affidataria el 24/11/2019 ol 03/12/2019 durata (gg natural) 10 T ] ]
posa barriera di sicurezza in acciaio 5/7 03/12/2019  |Intero cantiere 1 4 4 0 subappaltatrice T ] T
Formazione di strato di base 5/7 10/12/2019  |Intero cantiere 1 4 4 0 Affidataria
formazione di strati di collegamento e di usura 5/9 23/12/2019  |Intero cantiere 1 4 4 0 affidataria
Smobilzzo cantiere a4 | 2o t—
recinzione con elementi in ferro, rete, ... 11 20/12/2019  |Intero cantiere 1 3 3 0 Affidataria p
bagni chimici 1/1 19/12/2019 Intero cantiere 1 3 3 0 ’ 1] B T
Impianto elettrico alimentato da gruppo elettrogeno 0/0 - Intero cantiere 1 0 0 0 1] B 1
Servizi igienici di cantiere 171 19/12/2019  |Intero cantiere 1 4 4 0 Affidataria ’ 1] B 1
Locale di ricovero e di riposo 1/1 17/12/2019 Intero cantiere 1 4 4 0 Affidataria M 1] B 1]
Locale spogliatoio 11 17/12/2019  |Intero cantiere 1 4 4 0 Affidataria H 1] B T
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